附件3

珠海市优化政府投资项目前期管理加快项目审批工作方案任务分解表

	序号
	工作任务
	具体内容
	责任单位
	配合单位
	完成时限

	1
	制定施工图审查环节并联审查实施细则，以及联合审图的准备工作并制定工作细则
	建立联合审图机制，由政府购买第三方服务实行联合审图，将消防、人防等设计技术审查并入施工图审查，审图机构同步征求自来水、管道燃气经营企业意见，明确纳入联合审图其他具体事项。相关行政监管部门按照其法定职责，制订施工图技术审查专业标准，并对施工图审查机构进行监督指导。
	市住规建局
	市财政局、市市政和林业局、市交通局、市安监局、市气象局、市人防办、市消防支队、珠海供电局、珠海水控集团
	2018年12月31日

	2
	制定规划报建阶段并联审批实施细则
	制定80个工作日内完成规划设计方案审查、初步设计评审、概算审核（如需）、建设用地规划许可、建设用地划拨、初步设计、工程规划许可、用海批复等规划报建阶段全部工作的并联审批实施细则。实现建设项目审批事项阶段内“一表制”并联审批。
	市住规建局
	市国土资源局、市发改局、市环保局、市海洋农业和水务局、市民政局
	2018年12月31日

	3
	建立政府投资项目前期工作分行业推进机制
	按市领导分工，建立分行业政府投资项目前期工作推进联席会议制度，负责审核经“多规合一”核查的项目策划报告、项目工期计划报告，研究确定、稳定项目建设方案，协调项目建设前期管理中的问题。
	市发改局
	市住规建局、市国土资源局、市海洋农业和水务局、市财政局、市环保局、各区征拆部门
	2018年12月31日

	4
	完成修订相应的审批流程及规范
	各审批部门和技术审查部门完善办事指南，实行申报材料目录化、标准化。按照方案要求修改对外承诺办理时间。

	市发改局、市住规建局、市国土资源局、市海洋农业和水务局、市财政局、市环保局等
	市政务服务管理局
	2018年12月31日

	5
	放开中介服务市场，规范中介服务管理
	全面对接广东省网上中介服务超市，分行业建立高质量中介服务单位库。各行业主管部门加强对中介单位管理，加快推进构建以信用监管为核心的监管体系。按并联审批、联合审图的要求放开审图、测绘中介市场，建立审图、测绘中介单位库。
	市编办、市住规建局、市国土资源局
	市公共资源交易中心、市发改局、市科工信局等中介行业主管部门
	2018年12月31日

	6
	建设多规合一信息平台
	建立 “多规合一”全域现状数字化、空间管控精准化、项目审批协同化、实施监督动态化的“多规合一”信息平台。
	市总规办
	各区、市国土资源局、市住规建局、市信息化办、市发改局、市财政局、市商务局、市工商局、市统计局、市政务服务管理局、市消防支队
	2018年12月31日

	7
	加强概算审批实行负面清单管理后的投资控制管理
	深化项目可研评审深度，严格项目估算审核。完善概算后评价体系，加强概算事中事后监管，按照“双随机”的原则对投资控制情况进行监督检查。出台政府投资项目概算管理办法。
	市发改局
	
	2018年12月31日

	8
	实现市、区级网厅数据信息的互联互通
	加快实现市、区级网厅数据信息的互联互通，实现市、区投资项目审批进展情况的核查和审批结果的共享。
	市政务服务管理局
	市信息化办
	2018年12月31日

	9
	加快招投标配套场所建设
	扩充市公共资源交易中心招投标配套场地，满足近年来高速发展的建筑市场交易需求。
	市政务服务管理局
	市发改局、市财政局、市住规建局
	2019年9月30日

	10
	制定信用承诺容缺审批细则
	政府审批部门和技术审查单位精简审批申报条件，无法律依据的申报条件一律取消，在法定范围内制定信用承诺容缺审批细则，明确关键性审批资料和容缺资料清单。
	市住规建局、市国土资源局、市发改局、市海洋农业和水务局、市财政局、市环保局等
	
	2018年12月31日

	11
	优化施工许可证办理流程
	清理办理施工许可证的前置条件，制定容缺审批细则，优化施工许可阶段审批流程，确保15个工作日内完成施工许可阶段工作。
	市住规建局
	市安监局
	2018年12月31日

	12
	优化执行力监察系统
	优化珠海市行政执行力电子监察系统，将项目单位用时按环节纳入系统管理。
	市纪委监委
	市发改局、市信息化办
	2018年12月31日

	13
	完善政府投资项目考核计分规则
	根据项目前期工作计划和政府投资项目计划执行情况，对项目主管部门前期工作推进情况进行年度考核，考核结果纳入机关事业单位年终考核。
	市发改局、市机关作风办
	
	2018年12月31日

	14
	制定我市政府投资项目代建制管理办法
	制定我市政府投资项目代建制管理办法，引入考核评估机制，促进代建单位间有效竞争。
	市住规建局
	市发改局、市财政局、市国资委
	2018年12月31日

	15
	制定代建服务费用方案
	制定代建服务费用方案，奖优罚劣。
	市财政局
	市发改局、市住规建局、市国资委
	2018年12月31日

	16
	制定单纯绿化项目优化流程、制定管线迁改办法
	根据本方案思路另行制定单纯绿化项目优化流程，协商制定管线迁改办法。
	市市政和林业局
	各管线业主单位
	2019年6月30日

	17
	制定单纯信息化项目优化流程
	根据本方案思路另行制定单纯信息化项目优化流程。
	市信息化办
	市发改局、市财政局、市住规建局
	2019年6月30日

	18
	制定涉及围填海项目优化流程
	根据国家围填海用海政策制定涉及围填海项目优化流程。
	市海洋农业和水务局
	
	2019年6月30日

	19
	定期开展报审业务培训
	
	市住规建局、市国土资源局、市发改局、市财政局
	相关审批部门
	长期


