
黑龙江省地质勘查项目资金管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范地质勘查项目资金管理，充分

发挥地质勘查资金在公益性基础地质调查和矿产勘查工作中的

作用，更好地为我省经济和社会发展服务，根据《中华人民共和

国预算法》、 《中华人民共和国矿产资源法》、《国务院关于

加强地质工作的决定》(国发〔2006〕4 号)、 《黑龙江省探矿

权采矿权价款收入管理暂行办法》(黑财建〔2007〕53 号)、《省

财政厅关于印发〈黑龙江省财政专项资金监督管理办法〉的通知》

(黑财监〔2014〕6 号)等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的地质勘查项目资金(以下简称“地勘

资金”)指中央和省财政用于地质勘查工作的专项资金。主要包

括中央财政安排的地质勘查资金，探矿权、采矿权使用费及价款

省级收入用于地质勘查的资金，以及其他省级财政预算收入安排

的地质勘查资金。

第三条 地勘资金主要用于对我省经济社会可持续发展具

有重要影响的基础性、公益性、战略性矿产资源勘查项目和地质

科学研究项目；我省国有地勘单位在省外开展的矿产资源勘查项

目的补助；部省合作开展地质勘查项目的省级资金配套等。

第二章 职责分工



第四条 省财政厅主要负责地质勘查项目资金管理。具体职

责：

(一)确定年度地质勘查项目资金预算及资金来源。

(二)会同省国土资源厅制发地质勘查项目资金申报指南。

(三)会同省国土资源厅审查项目设计和预算，根据省政府对

项目及资金批复下达地勘资金项目预算。

(四)将项目资金全部纳入国库集中支付管理，审核并办理项

目资金拨付，会同省国土资源厅对地质勘查项目预算执行和资金

使用情况进行监督检查。

第五条 省国土资源厅主要负责地质勘查项目的管理。具体

职责：

(一)会同省财政厅制发地质勘查项目申报指南，组织地质勘

查项目的评审、论证和确定项目的预算，根据评审论证结果上报

省政府批准。

(二)根据省政府的批准文件，会同省财政厅编制并下达地质

勘查项目投资计划。

(三)组织管理地质勘查项目的实施。

(四)监督检查地质勘查项目执行情况。



(五)负责地质勘查项目的成果验收。

第三章 项目申报和下达

第六条 根据黑龙江省国民经济发展和矿产资源总体规划、

地质勘查专项规划，省国土资源厅会同省财政厅制发年度地质勘

查项目资金申报指南，确定年度地质勘查项目支持方向和重点，

明确年度项目申报具体要求。

第七条 申请地勘资金的市县政府、省级国有地质勘查单位

和矿山企业，应根据本办法有关规定和项目申报要求，组织编报

项目申报材料。

拟承担地质勘查项目的单位，应具有相应的乙级以上地质勘

查资质。

第八条 省级国有地质勘查单位和矿山企业申报地勘资金

项目，由其主管部门初审汇总后报送省国土资源厅；市及市以下

矿山企业或事业单位申报地勘资金项目，由市(地)国土资源局负

责初审，并对通过初审的项目进行汇总，由市(地)国土资源局报

送省国土资源厅。申报文件主要内容包括：项目名称、起止年份、

年度实物工作量及经费预算、预期成果、项目承担单位及参加单

位等。

第九条 申请地勘资金项目应提交以下材料：



(一)申请单位申报地质勘查项目的正式文件。

(二)地质勘查项目立项申请书。主要内容包括：申报依据、

目标任务、施工方案、预期成果、主要实物工作量、拟采用的地

质工作方法和手段、经费概算等。

(三)地质勘查单位的地质勘查资质证书。

(四)省国土资源厅要求提供的其他材料。

第十条 省国土资源厅会同省财政厅组织有关专家对申报

的地勘资金项目进行评审论证。省国土资源厅、省财政厅将依据

项目评审认定情况，将地勘资金项目安排意见报省政府审批。按

照省政府意见，省国土资源厅会同省财政厅下达项目投资计划，

省财政厅批复项目预算，省国土资源厅批复项目设计。项目承担

单位和实施地质工作的勘探单位，必须与省国土资源厅签订《地

质勘查项目委托协议书》并办理探矿权手续。严格执行批准的项

目设计和预算，并按规定期限完成勘探任务，未经批准，不得擅

自变更项目设计和预算。

第十一条 项目投资计划、项目预算和项目设计一经批准，

原则上不得调整。对实施过程中确因地质条件发生变化和不可抗

拒因素等影响，确需对项目设计和预算调整变更的，应按程序报

省国土资源厅、省财政厅审批。



对项目设计中的项目名称、目标任务、部署原则、主要实物

工作量、预期成果和经费预算等需要调整变更的，项目承担单位

应向省国土资源厅、省财政厅提出正式申请，并编制设计和预算

调整方案。省国土资源厅和省财政厅视情况组织专家进行实地核

查，对设计和预算变更调整方案进行评审论证，作出是否同意变

更的结论。经论证同意调整变更的项目，省国土资源厅、省财政

厅下达项目投资计划调整批复。对只是项目工作区位调整，且项

目名称不需变更，原项目设计工作内容、实物工作量发生变化，

总预算不发生变化的，由省国土资源厅对项目设计调整批复。

第四章 项目资金管理

第十二条 项目承担单位根据省国土资源厅下达的项目投

资计划和项目设计任务书，按照有关矿业权管理规定进行勘查登

记，领取勘查许可证成为探矿权人，从事地质调查项目的承担单

位应按要求办理地质调查登记手续。

第十三条 对省级国有地质勘查单位承担的地勘资金项目，

省财政厅根据项目预算拨付项目资金。

市县承担的地勘资金项目财政支付管理可参照上述省级程

序办理。

第十四条 地勘资金项目的会计核算要按国家现行的地勘

单位财务会计管理制度有关规定执行。项目承担单位要严格按照



批复的地质勘查项目任务和支出预算执行，合理安排项目资金使

用，不得擅自扩大支出范围，不得用于与项目无关的其他支出。

地质勘查项目完成后，应及时办理项目竣工验收和结算，结余资

金按资金来源投入比例清算，中央和省级财政投资部分结余资金

收回省财政，其余投资按资金来源渠道返回。

第十五条 地质勘查项目资金实行项目管理，专账核算，专

款专用，任何单位和个人不得挤占、截留和挪用。

第十六条 地质勘查项目因勘查审批手续不完备、勘查区域

相关规划调整和不可抗力等原因无法实施而终止的，应由项目承

担单位提出申请，报省国土资源厅、省财政厅批准后，下达项目

终止文件，省财政厅依据终止文件对项目承担单位的资金使用情

况进行清算。项目承担单位应积极配合，结余资金按资金来源投

入比例清算，中央和省级财政投资部分结余资金收回省财政，其

余投资按资金来源渠道返回。

第五章 监督检查

第十七条 地质勘查项目实行质量评价和资金使用的绩效

评价制度。按照项目管理的原则，地质勘查项目由省国土资源厅

负责项目监督管理工作，省财政厅负责资金使用监督管理。



第十八条 项目承担单位的上级主管部门要建立健全质量

管理体系，对项目立项、设计、施工、成果编制进行全程质量监

控。

第十九条 项目承担单位及评审专家等有关人员在项目论

证、评估、评审、招标、管理中弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守

和泄露秘密的，按有关法律法规的规定处理。

第二十条 对有下列情况之一的，省财政厅、省国土资源厅

将根据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第 427 号)等法

律法规进行处理、处罚、处分，并依法追究有关责任人的行政责

任。

(一)弄虚作假，伪造材料的；

(二)虚列项目或虚列支出的；

(三)擅自转包项目、改变项目设计、调整项目经费预算的；

(四)截留、挪用、挤占项目经费的；

(五)随意转拨项目资金的；

(六)不按照国家和行业有关技术规范、标准施工的；

(七)不按规定时间编制设计、提交成果报告，或设计审查、

成果验收未通过的；



(八)未按规定及时汇交地质成果资料的；

(九)违反财务会计制度和本办法规定的；

(十)其他违反法律、法规、制度规定的。

第六章 附则

第二十一条 本办法由省财政厅、省国土资源厅负责解释。

第二十二条 本办法自发布之日起 30 日后施行。已有规定

与本办法不一致的，以本办法为准。


